# **Objektbasierter Projektplan**



#### **Backend**

| Aufgaben         | Zuständig | Zeit |
|------------------|-----------|------|
| Server           | Philip    | 4h   |
| Multiplayer      | Philip    | 5h   |
| Datenspeicherung | Philip    | 3h   |
| Anfälliges       | Philip    | 4h   |

### **Frontend**

| Aufgaben        | Zuständig                  |    |  |
|-----------------|----------------------------|----|--|
| Landing Page    | Alexander, Raphael         |    |  |
| Login           | Alexander, Raphael         |    |  |
| Gamedesign      | Alexander, Raphael, Tobias | 6h |  |
| Andere Webpages | Alexander, Raphael, Tobias | 6h |  |
| Anfälliges      | Alexander, Raphael, Tobias | 3h |  |

## Organisation

| Aufgaben         | Zuständig         |    |
|------------------|-------------------|----|
| Projektmanagment | Alexander         | 6h |
| Dokumentation    | Alexander, Tobias | 2h |
| GitHub           | Philip, Raphael   | 2h |
| Anfälliges       | Alexander, Tobias | 4h |

## Medien

| Aufgaben        | Zuständig | Zeit |
|-----------------|-----------|------|
| Charakterdesign | Tobias    | 6h   |
| Musik           | Tobias    | 2h   |
| Grafiken        | Tobias    | 3h   |
| Anfälliges      | Tobias    | 2h   |